Nr	Risiko beskrivelse	Sannsyn- lighet	Alvorlig- hetsgrad	Samlet score	Tiltak
1	Mangel på tekniske kunnskap	3	4	12	-Starter tidlig med innlæring av nødvendig teknisk kunnskapTeammedlemmer deler kunnskap og hjelper hverandreBruk hjelpemidler som PRO1000GPTTa kontakt med veilederen for støtte.
2	Ineffektiv datamaskin med manglende kapasitet	1	4	4	-Undersøk minimumskravene for datamaskinen i prosjektet, og oppgrader maskinen om nødvendig.
3	Underestimerer arbeidstiden som trengs for å fullføre prosjektet	3	4	12	-Start tidlig med oppgaveneTeamet må analysere oppgavenes innhold grundig og vurdere hva som trengs å gjøres i detaljKommuniser med andre medlemmer om det trengs ekstra ressurser.
4	Konflikter mellom medlemmer	3	3	9	-Holde god kommunikasjon med hverandre. -Ha en god og effektiv kommunikasjonskanal som Messenger.
5	Misforståelse av prosjektfang og mål	2	4	8	-Ta kontakt med veilederen hvis teamet er usikkert på noeDiskuter med teammedlemmene om usikkerheterHar regelmessig oppfølging av prosjektets fremgang og reviderer prosjektfang mens prosjektet er i utvikling.
6	Mangel på lederskap	3	3	9	-Flertallet skal bestemmeHvert medlem har ansvar for sin del av oppgaven og for å overholde frister.
7	Ulike innsatser i gruppen	4	2	8	- Oppgaver blir delt i følge medlemmers

					kunnskapsområder og kompetanser. - Åpen og ærlig kommunikasjon i teamet for å sikre mest mulig jevnt fordelt arbeidsbelastning.
8	Mangel på tilbakemelding fra veilederen	2	3	6	-Ta kontakt med veilederen hvis det mangler tilbakemeldinger.
9	Tap av rapporten	1	5	5	-Backup rapporten i skyenBackup rapporten i flere versjoner.
10	Teammedlemmer er syke	3	2	6	-Si ifra til teamet i god tid hvis du blir syk. Teamet fordeler oppgavene til de andre medlemmene i stedet. -Teamet skal være fleksibelt og vurdere å justere frister og forventninger for prosjektet.
11	Tidskollisjon med andre emner	3	2	6	-Prioriter de viktigste og mest presserende oppgavene og emnene. -Lag en timeplan for forskjellige emner.
12	Teammedlemmer har ulike ambisjoner	3	2	6	- Holde god kommunikasjon og bli enige om felles mål for prosjektet. -Respekter individuelle ambisjoner og prøv å integrere individuelle mål med felles mål.

Referanser:

Anh Nguyen-Duc. (2023). PRO1000GPT [28.02.2024]. https://pro1000.streamlit.app/.