Communications Management Table

Slike tabeller hjelper med organisering og planlegging av hvordan kommunikasjon skal fungere i et prosjekt. Tabellen identifiserer de ulike avdelingene og sikrer og informasjonsflyt.

Туре	<u>Målgruppe</u>	Innhold	<u>Frekvens</u>	<u>Kommunikasjonsmåte</u>
Interne gruppemøter	Prosjektteam	Her deler vi	Ukentlig, kan	Teams
		oppdateringer og	økes ved	
		planer med	behov	
		hverandre. Vi deler		
		status og milepæler		
Sprint forberedelse	Prosjektteam	Oppdateringer om	Mot starten	Teams
		sprints oppgaver og	av sprint, og	
		fremdrift	Ved	
			nødvendighet	
Sprint	Prosjektteam	Formidle resultater fra	Mot slutten	Teams
Refleksjon/inspeksjon		sprint. Samle	av sprint	
		tilbakemeldinger og		
		identifisere		
		forbedringsmuligheter.		
Sprint evaluering	Prosjektteam	Oppsummering av	Mot slutten	Teams
		sprints og vurderinger	av sprint	
		om sprintmål ble nådd		
Anvisning og analyse	Prosjektteam	Evaluering av arbeidet	Etter teamets	Teams
		så langt, avklaring av	behov	
		spørsmål og råd		

Brukerorientert	Prosjektteam	Vurdere	Sprint 4	Figma og Wix Studio
testing		brukervennligheten og		
		hvordan det oppleves.		
		Og korrigering av feil		
		for forbedring		
Evaluering	Prosjektteam	Evaluere prosjekt og	Når arbeidet	Teams
		innsamle	er fullført	
		tilbakemeldinger og		
		gjennomgang av		
		kriterier		